

# CONSORZIO DI BONIFICA 3

## AGRIGENTO

.....

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N° 64  
del 3 OTT, 2016

#### OGGETTO

Attività di progettazione  
preliminare e definitiva  
relativa a:

- A/G.C. n. 120 -  
Attrezzatura del  
comprensorio irriguo  
"Siritino - Fasinella" in  
territorio di Naro (AG) -

Decreto MIPAAF n. 134  
del 23/06/2011 -

**CUP: G24I11000060001 -**  
**CIG: 3772022306 -**

Modifica dell'Art. 12 - del  
Contratto di Appalto-

L'anno **duemilasedici**, il giorno TRE del  
mese di OTTOBRE, presso la Sede  
dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica  
Utilità, sita in Palermo, Viale Campania, 36/a-c;

L'Ing. **Francesco Greco**, Commissario Straordinario del Consorzio  
suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n° 55 /**Gab.**  
del 04/08/2016, con l'assistenza del Direttore Generale **Ing.**  
**Pieralberto Guarino**, che assume le funzioni di Segretario;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S.  
n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di  
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione n° 31 del 26/11/1997 con cui è stato adottato lo  
Statuto consortile, come successivamente modificato ed integrato, in  
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 168 del 22/23 luglio  
2008, con deliberazione n° 75 del 29/09/2008;

VISTA la nota prot. n° 115230 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato  
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione  
della Giunta di Governo della Regione Siciliana n° 458 del 13/11/2009  
con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione delle  
delibere n° 75 del 29/09/2008 e n° 81 del 15/10/2008, adottate da  
questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n° 92/S.6/S.G. del 29/02/2012 con cui sono state  
approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di  
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di  
Governo n° 168 del 22/23 Luglio 2008;

VISTO il D.P.R.S. n° 661 del 14/05/2008 con il quale, a far tempo dalla  
stessa data, è stata affidata al Dipartimento Interventi Infrastrutturali  
dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, la gestione ordinaria  
dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.A. n° 55/Gab. del 04/08/2016 con il quale l'Ing. Francesco Greco è stato nominato Commissario Straordinario di questo Consorzio;

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art.7 dello Statuto consorziale;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'Esercizio in Corso, approvato da questo Consorzio con deliberazione n° 28 del 09/05/2016 e dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con D.R.S. n° 950 - Servizio 4 del 03/08/2016;

VISTO il provvedimento prot. n° 687/688 del 26/01/2015 con il quale sono state conferite all'Ing. Perialberto Guarino le funzioni di Direttore Generale di questo Consorzio;

VISTO il Decreto n. 134 del 23/06/2011 con il quale il MIPAAF – *Gestione attività ex Agensud* – ha approvato l'attività di progettazione preliminare e definitiva relativa alla "Attrezzatura del comprensorio irriguo "Siritino – Fasinella" in territorio di Naro (AG)" ed ha concesso a questo Consorzio, per lo svolgimento delle connesse attività, un finanziamento omnicomprensivo di € 360.430,56 (pari all'80% del costo totale) così ripartito:

Attività progettuali		Costo totale revisionato €	80% A carico del Ministero €	20% A carico del Consorzio €
A.1	Progettazione affidata all'esterno compreso Inarcassa	308.700,00	246.960,00	61.740,00
B	Indagine e rilievi	55.600,00	44.480,00	11.120,00
C	Costi di affidamento	<u>5.600,00</u>	<u>4.480,00</u>	<u>1.120,00</u>
	Sommano	369.900,00	295.920,00	73.980,00
D	IVA al 20 %	<u>73.980,00</u>	<u>59.184,00</u>	<u>14.796,00</u>
	<b>TOTALE</b>	<b>443.880,00</b>	<b>355.104,00</b>	<b>88.776,00</b>
<b>Assistenza tecnica e monitoraggio</b>				
E	Alta sorveglianza (1,5%)		<u>5.326,56</u>	
	<b>Totale finanziamento</b>		<b>360.430,56</b>	

VISTA la deliberazione n° 51 del 25/07/2011 con la quale, tra l'altro, in relazione all'attività di progettazione in argomento, è stato approvato ed accettato lo Schema di Disciplinare di Concessione ed è stato assunto, a carico di questo Consorzio, l'impegno di spesa a copertura del 20% delle spese di progettazione, secondo quanto indicato dall'art. 1 del sopra citato Decreto ministeriale n. 134/2011, pari ad € 88.776,00, di cui € 14.796,00 per IVA al 20%;

VISTO il Disciplinare di Concessione, sottoscritto presso il Ministero in data 12/09/2011, che regola i rapporti intercorrenti tra il predetto MIPAAF - *Gestione attività ex Agensud* e questo Consorzio in relazione all'attività di progettazione preliminare e definitiva di che trattasi;

VISTA la deliberazione n° 83 del 07/11/2012 con la quale, tra l'altro, la procedura aperta per l'attività di progettazione preliminare e definitiva relativa a: *A/G.C. n. 120 - Attrezzatura del comprensorio irriguo "Siritino – Fasinella" in territorio di Naro (AG) - CUP: G24I11000060001 -- CIG: 3772022306* – è stata provvisoriamente aggiudicata allo STUDIO APPLICAZIONI IDRAULICHE – S.A.I. S.R.L. - Via A. Borrelli, 50 – 90139 – PALERMO;

VISTO il Decreto n° 46 del 13/03/2012 con il quale il MIPAAF - *Gestione Attività ex Agensud*-, in accoglimento della su istanza consortile prot. 1277/1279 del 24/02/2012 ha prorogato di 8 (otto) mesi la durata della Concessione ed i termini del cronoprogramma del Disciplinare, fissando la nuova scadenza della Concessione stessa al 23/12/2013;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 08 del 29/03/2013 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta di che trattasi in favore del citato STUDIO APPLICAZIONI IDRAULICHE – S.A.I. S.R.L.;



CONSIDERATO che l'importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto del 30% sul prezzo globale dell'appalto, risulta pari ad € 255.010,00, oltre IVA al 21%;

VISTO il Contratto di appalto, stipulato con lo STUDIO APPLICAZIONI IDRAULICHE – S.A.I. S.R.L. in data 27/06/2013 e registrato a Palermo il 03/07/2013 al n° 9007 – Serie 3/A;

VISTO il progetto preliminare relativo alla *Attrezzatura del comprensorio irriguo "Siritino – Fasinella" in territorio di Naro (AG)* – redatto dal predetto STUDIO APPLICAZIONI IDRAULICHE – S.A.I. S.R.L. in data Settembre 2013 e revisionato in data Maggio e Settembre 2014 dell'importo complessivo di € 35.500.000,00 ripartito in € 23.290.000,00 per lavori al lordo compresi oneri di sicurezza ed € 12.210.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il Decreto n. 226 del 12/11/2013 con il quale la Gestione Commissariale Ex Agensud del MIPAAF ha rideterminato in € 259.681,92 l'importo del finanziamento dell'attività di progettazione di che trattasi;

VISTO il Decreto n° 291 del 14/11/2014 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - *Gestione Attività ex Agensud-*, ha prorogato di ulteriori mesi 24 la durata del termine della concessione di cui al Decreto n° 134 del 23/06/2011, fissando la nuova scadenza al 23/12/2015, ed ha, altresì, prorogato tutti i termini del Cronoprogramma, di cui all'art. 2 del Disciplinare di Concessione;

VISTO l'Atto Aggiuntivo del 16/04/2015, registrato a Palermo il 17/04/2015 al n° 1496 serie 3°;

VISTA la nota prot. n. 1001/1002 del 01/03/2016 con la quale questo Consorzio ha trasmesso al MiPAAF, in formato digitale, il progetto preliminare dell'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto n° 8174 del 07/04/2016, qui trasmesso con nota prot. 8612 del 15/04/2016, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha prorogato di ulteriori mesi 12 la durata del termine della concessione di cui al Decreto n° 134 del 23/06/2011, fissando la nuova scadenza al 23/12/2016;

VISTO il *Progetto preliminare per l'attrezzatura del comprensorio irriguo "Siritino – Fasinella" in territorio di Naro (AG)* -, redatto dallo Studio Applicazioni Idrauliche S.r.l. in data Settembre 2013 e con revisione Maggio e Settembre 2014 e, in ultimo, Aprile 2016 a seguito dell'attività di verifica, dell'importo complessivo di € **35.500.000,00**, secondo il seguente quadro economico:

**a) Lavori**

a.1	- Importo complessivo lordo dei lavori	€ 22.500.000,00
a.2	- Oneri di sicurezza diretti e speciali (3,5% di a.1)	€ <u>790.000,00</u>
	<b>Ripporto lavori</b>	<b>€ 23.290.000,00</b>

**b) Somme a disposizione dell'Amministrazione per**

b.1.1	- Indennità espropri, asservimenti, occupazioni temporanee, ristoro danni	€ 1.090.000,00
b.1.2	Oneri per verbali di consistenza, frazionamenti, notifiche, atti quietanza, trascrizioni, etc.	€ 1.050.000,00
b.2	- Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Geologia, Geotecnica, Collaudo tecnico-amministrativo, Collaudo Statico; Supporto ufficio espropri per procedure espropriative), Spese generali, Accantonamenti ex art.92 D. Lgs. 163/2013; Rilievi, accertamenti ed indagini; Prove di laboratorio e verifiche tecniche C.S.A., Spese per gara, Allacciamenti pubblici servizi, Oneri verifica progetto): 12% di A+b.1.1	€ 2.925.600,00
b.3	Accantonamenti per compenso oneri conferimento discarica	€ 215.000,00
b.4	- Iva 22% sui lavori e b1	€ 5.767.432,00
b.5	- Imprevisti circa 5% dell'importo lordo dei lavori	€ 1.161.968,00

<b>Sommano somme a disposizione</b>	<b>€ 12.210.000,00</b>
<b>TOTALE PROGETTO a)+b)=</b>	<b>€ 35.500.000,00</b>

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 49 del 15/06/2016 con la quale, sulla base delle verifiche e accertamenti effettuati dal Soggetto Verificatore e della validazione del progetto, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento di attuazione n° 207/2010, è stata effettuata l'approvazione amministrativa del progetto preliminare di che trattasi, confermando il superiore quadro economico;

CONSIDERATO che con nota del 05/07/2016 lo Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. s.r.l. ha consegnato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto e con nota prot. Naro 18/2016 19/07/2016 ha trasmesso la fattura n° 02/2016 di acconto dell'importo complessivo di € 161.778,34, prevista all'art. 2 comma 1 dell'atto aggiuntivo del 16/04/2015, pagamento ad oggi non ancora effettuato;

CONSIDERATO che per richiedere al MiPAAF la seconda rata di acconto prevista dall'art. 4 del Disciplinare di Concessione occorre predisporre la rendicontazione parziale relativa alla prima anticipazione ed inviare allo stesso Ministero apposita istanza a firma del RUP e del Legale Rappresentante;

CONSIDERATO che il predetto MiPAAF, previa verifica tecnico-contabile effettuata dall'Ing. Delegato per l'Alta Sorveglianza, procederà all'erogazione del rateo previa reiscrizione in bilancio delle relative somme, oggi dichiarate perenti;

CONSIDERATO che questo Consorzio, per motivi legati all'ordinaria gestione del bilancio, non può in atto anticipare le rilevanti somme necessarie ad effettuare il pagamento di che trattasi;

CONSIDERATO che a mente dell'art. 12 - **Divieto di cessione dei crediti** – del Contratto di appalto del 27/06/2013 è espressamente previsto che *“Resta inoltre al pari esclusa per il prestatore di servizi ogni possibilità di conferire a terzi mandati speciali all'incasso e fare comunque ricorso ad altre forme di delegazione di pagamento”*;

VISTA la nota prot. Naro 19/2016 del 29/08/2016 con la quale lo Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. s.r.l. nel sottolineare che ha consegnato il progetto definitivo e che ha trasmesso la fattura n° 02/2016 di acconto, rimasta tuttora impagata, e che è impossibilitato a chiedere un'anticipazione bancaria a causa del divieto sopra evidenziato ha richiesto di sottoscrivere apposito atto aggiuntivo per prevedere una modifica dell'art. 12 -comma 2- del contratto del 27/06/2013 finalizzata al poter conferire a terzi mandati speciali di incasso o, comunque, fare ricorso ad altre forme di delega di pagamento;

RITENUTI fondati i motivi formulati dallo Studio a sostegno della citata istanza prot. 19/2016;

CONSIDERATO, inoltre, che l'attuale negativa congiuntura economica ha causato, anche, la chiusura di numerose attività imprenditoriali e che, quindi, si ritiene opportuno, nei limiti delle funzioni istituzionali di questo Ente, porre un freno a tale critica situazione sostenendo, ove possibile e nel rispetto delle norme, gli operatori economici;

CHE dalla parziale modifica dell'art. 12 Contratto di Appalto del 27/06/2013, per come sopra indicata, non deriveranno maggiori oneri e/o danni, a qualsiasi titolo configurabili, per la Pubblica Amministrazione ed anzi, di contro, si consentirà al Prestatore di Servizi di proseguire il rapporto contrattuale con maggiore serenità economica;

CHE, in definitiva, occorre procedere all'assunzione di apposito atto deliberativo per autorizzare la modifica dell'art. 12 del Contratto, predisponendo, all'uopo, apposito atto aggiuntivo al Contratto di Appalto stesso per formalizzare i termini e le condizioni relativamente al citato art. 12, atto che in schema viene allegato alla presente;

VISTA la proposta per l'adozione della presente deliberazione, predisposta in data 26/09/2016 dal Dott. Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali del Consorzio, che ne costituisce parte integrante;

CHE occorre pertanto autorizzare il Direttore Generale dell'Ente a porre in essere tutti gli atti consequenziali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

Per tutto quanto sopra

**delibera**

- autorizzare la modifica dell'art. 12 - **Divieto di cessione dei crediti** – del Contratto di appalto del 27/06/2013 al fine di poter consentire al Prestatore di Servizi di chiedere un'anticipazione bancaria e poter conferire a terzi mandati speciali di incasso o, comunque, fare ricorso ad altre forme di delega di pagamento;
- sottoscrivere con lo STUDIO APPLICAZIONI IDRAULICHE – S.A.I. S.R.L. – Palermo - apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto con il quale formalizzare i termini e le condizioni sopra richiamati relativamente alla parziale modifica dell'art. 12 del Contratto di Appalto del 27/06/2013, come da schema che viene allegato alla presente;
- dare atto che dalla parziale modifica dell'art. 12 del Contratto di Appalto come sopra descritta non deriveranno maggiori oneri e/o danni, a qualsiasi titolo configurabili, per la Pubblica Amministrazione;
- autorizzare il Direttore Generale dell'Ente ad adottare tutti gli atti consequenziali.

---

---oooOooo---

---

GEOM. NICASTRO S./

Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conferma, viene sottoscritta come appresso:

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Pieralberto Guarino)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Ing. Francesco Greco)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno 3 OTT, 2016 al giorno 5 OTT, 2016 ai sensi dell'art. 18 dello Statuto consorziale.

Agrigento, 6 OTT, 2016



IL CAPO SETTORE SEGRETERIA  
ED AFFARI GENERALI  
(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento, \_\_\_\_\_

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA  
ED AFFARI GENERALI  
(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

Agrigento, \_\_\_\_\_

IL PREFETTO

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

VISTO: SI RATIFICA

L' ASSESSORE