

CONSORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGENTO

.....

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N° 05
del 31 GEN. 2017

OGGETTO

Lavori urgenti di messa in
sicurezza dell'adduttore
Castello -

CUP: G73J13000530002-
CIG: 541629218E -

D.D.G. n° 858 del
06/08/2013 -

Certificato di regolare
esecuzione dei lavori -

Presa d'atto -

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno TRENTUNO
del mese di GENNAIO, presso la Sede
dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica
Utilità, sita in Palermo, Viale Campania, 36/a-c;

L'Ing. **Francesco Greco**, Commissario Straordinario del Consorzio
suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n° 55 /**Gab.**
del 04/08/2016, con l'assistenza del Direttore Generale **Ing.**
Pieralberto Guarino, che assume le funzioni di Segretario;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S.
n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione n° 31 del 26/11/1997 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, come successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 168 del 22/23 luglio
2008, con deliberazione n° 75 del 29/09/2008;

VISTA la nota prot. n° 115230 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana n° 458 del 13/11/2009
con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione delle
delibere n° 75 del 29/09/2008 e n° 81 del 15/10/2008, adottate da
questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n° 92/S.6/S.G. del 29/02/2012 con cui sono state
approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo n° 168 del 22/23 Luglio 2008;

VISTO il D.P.R.S. n° 661 del 14/05/2008 con il quale, a far tempo dalla
stessa data, è stata affidata al Dipartimento Interventi Infrastrutturali
dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, la gestione ordinaria
dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.A. n° 55/Gab. del 04/08/2016 con il quale l'Ing. Francesco Greco è stato nominato Commissario Straordinario di questo Consorzio;

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art.7 dello Statuto consorziale;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'Esercizio in Corso, approvato da questo Consorzio con deliberazione n° 28 del 09/05/2016 e dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con D.R.S. n° 950 - Servizio 4 del 03/08/2016;

VISTO il provvedimento prot. n° 687/688 del 26/01/2015 con il quale sono state conferite all'Ing. Pieralberto Guarino le funzioni di Direttore Generale di questo Consorzio;

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Leg. vo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii. ed il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n° 207/2010;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011, n. 12, con la quale la Regione Siciliana ha recepito il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture);

VISTO il Reg.to di esecuzione ed attuazione della predetta L.R. n. 12/2011, emanato con D. Pres. 31/01/2012, n. 13;

VISTO il progetto esecutivo dei *Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'Adduttore Castello*, redatto dall'Assessorato Regionale dell'Energia - Dipartimento Regionale dell'Acqua - in data Marzo 2013, dell'importo complessivo in C.T. di € 1.155.000,00, di cui € 728.830,87 per lavori a base d'asta e oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 426.169,13 per *Somme a disposizione della stazione appaltante*;

VISTO di D.D.G. n° 858 del 06/08/2013 con il quale l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, sulla scorta di apposita convenzione stipulata il 19 aprile 2013 tra lo stesso Assessorato dell'Agricoltura, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -e questo Consorzio, ha finanziato il progetto di che trattasi confermando il superiore Quadro Economico ed ha individuato questa Amministrazione quale "Stazione Appaltante";

VISTA la nota prot. n° 39267 del 09/10/2013, con cui l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 3 Gestione Infrastrutture per le Acque ha trasmesso il D.D.S. n° 99 del 05/02/2013 con il quale, tra l'altro, l'Ing. Achille Furioso è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori di che trattasi;

VISTA Deliberazione del Commissario Straordinario n° 56 del 30/10/2014 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento dei lavori in argomento in favore dell'Impresa URANIA COSTRUZIONI S.R.L. - Via Cesare Battisti, 73 98122 MESSINA - Part. IVA 02122600832, che ha offerto il ribasso del 33,6465;

CONSIDERATO che l'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso del 33,6465 % offerto dall'Impresa URANIA COSTRUZIONI S.R.L., è stato definito secondo il seguente prospetto:

A) Importo dei lavori a base d'asta	€ 576.051,78
B) A detrarre il ribasso d'asta del 33,6465 %	€ 193.821,26
C) Importo netto dei lavori	€ 382.230,52
D) Spese relative al costo del personale <i>non soggette a ribasso</i>	€ 131.274,89
E) Oneri della sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>	€ 21.504,20
	Totale importo dei lavori
	€ 535.009,61
F) IVA 22 % su importo dei lavori	€ 117.702,11
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO
	€ 665.711,72

ed a seguito dell'intervenuto incremento dell'I.V.A. dal 21% al 22% il quadro economico di progetto è stato di conseguenza modificato;

CHE con verbale del 02/12/2014 si è dato atto del permanere delle condizioni che consentivano l'immediata esecuzione dei lavori e, quindi, della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 106 – comma 1- del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207;

CHE con Verbale del 02/12/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'Art. 11. – comma 9 – del Codice dei Contratti e dell'art. 154 del Regolamento n. 207/2010;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con l'Impresa URANIA COSTRUZIONI S.R.L. in data 10/02/2015 è stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina il 20/02/2015 al n. 339 – Serie 3;

VISTA la nota prot. n. 593 del 09/02/2015 con la quale è stato trasmesso all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento il progetto strutturale dei lavori in argomento ed è stata richiesta l'autorizzazione ex art. 18 della Legge n°64 del 02/02/1974 - D.M. 16/01/1996;

VISTO il verbale del 02/02/2015 con il quale, per le motivazioni nello stesso indicate, è stata disposta la sospensione dei lavori;

VISTA la nota prot. n. 52677 del 26/03/2015 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha rilasciato l'autorizzazione prot. n° 63949 (ex art. 18 della Legge n°64 del 02/02/1974 - D.M. 16/01/1996) all'esecuzione dei lavori con le prescrizioni e raccomandazioni nello stesso indicate;

VISTO il verbale datato 13/04/2015 con il quale, essendo cessate le cause che avevano originato la sospensione del 02/02/2015, la D.L. ha proceduto alla ripresa dei lavori;

VISTO il provvedimento prot. 3850 del 20/07/2015 con il quale il RUP, in accoglimento di apposita istanza formulata dall'Impresa URANIA COSTRUZIONI S.R.L., ha concesso una proroga di giorni 90 (novanta) del tempo utile per l'ultimazione dei lavori, traslando la stessa per il 08/10/2015;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori datato 11/08/2015 e la successiva ripresa intervenuta con verbale redatto il 16/11/2015;

VISTA la perizia di variante per rimodulazione del quadro economico dei *Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'Adduttore Castello*, datata 16/12/2015, dell'importo complessivo invariato di € 1.155.000,00, rispetto a quanto complessivamente assentito, di cui € 535.009,61 per lavori al netto del ribasso compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso, € 339 985,19 per *Somme a disposizione della stazione appaltante* ed € 280.005,20 per economie complessive;

VISTO il provvedimento prot. 131 del 13/01/2016 con il quale il RUP, in accoglimento di apposita istanza formulata dall'Impresa URANIA COSTRUZIONI S.R.L., ha concesso una ulteriore proroga di giorni 17 (diciassette) del tempo utile per l'ultimazione dei lavori, traslando la stessa per il 30/01/2016;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori datato 18/01/2016 e la successiva ripresa intervenuta con verbale redatto il 29/03/2016;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 02 del 21/01/2016 con la quale è stata approvata la sopra detta perizia di variante per rimodulazione del quadro economico, datata 16/12/2015, dell'importo complessivo invariato di € 1.155.000,00, confermando il quadro economico di perizia;

CONSIDERATO che a seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe concesse l'ultimazione dei lavori stessi è stata fissata per il 13/04/2016;

CONSIDERATO che in data 08/04/2016 i lavori richiamati in oggetto sono stati ultimati, come accertato con il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L., in contraddittorio con l'Impresa, il 06/05/2016;

VISTA la perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento, datata 06/07/2016, dell'importo complessivo invariato di € 1.155.000,00, rispetto a quanto complessivamente assentito con il D.A. di finanziamento, di cui € 553.223,59 per lavori al netto del ribasso compresi oneri sicurezza non soggetti a

ribasso, € 327.869,26 per *Somme a disposizione della stazione appaltante* ed € 280.005,20 per economie complessive;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 69 del 18/10/2016 con la quale, sulla scorta del Parere Tecnico di approvazione del 29/09/2016, Responsabile Unico del Procedimento, è stato preso atto della suddetta perizia suppletiva e di variante, datata 06/07/2016;

VISTO lo stato finale nei rapporti Consorzio-Impresa per lavori, redatto dalla D.L. in data 18/10/2016 per un importo di € 553.223,59 per lavori al netto del ribasso d'asta, compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori sono stati corrisposti all'Impresa acconti per complessivi € 531.600,00 e che pertanto, il credito dell'impresa stessa risulta pari a € 21.623,59, di cui € 18.857,47 per saldo lavori ed € 2.766,12 per svincolo ritenute (€ 553.223,59 - € 531.600,00), oltre IVA, a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione, la regolare posizione nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali e quant'altro previsto dalla vigente normativa in materia;

CHE i lavori hanno avuto un normale andamento, sono stati regolarmente eseguiti e che l'impresa URANIA COSTRUZIONI S.R.L. – Messina - ha firmato lo stato finale ed il registro di contabilità senza riserva;

VISTA la Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori il 09/11/2016 e confermato dal RUP in data 13/01/2017 dalla quale si evince che i lavori relativi al *Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'Adduttore Castello* eseguiti dall'Impresa URANIA COSTRUZIONI S.R.L. – Via Cesare Battisti, 73 98122 MESSINA – Part. IVA 02122600832, - giusto Contratto di appalto stipulato in data 10/02/2015 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina il 20/02/2015 al n. 339 – Serie 3 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

Ammontare del conto finale		€ 553.223,59
- A detrarre gli acconti corrisposti		
Anticipazione	€ -53.500,00	
N° 3 Certificati di pagamento per l'importo complessivo di	€ -478.100,00	
- Totale acconti corrisposti	€ -531.600,00	<u>€ -531.600,00</u>
Resta il credito dell'Impresa		€ 21.623,59

CONSIDERATO che lo stato finale ed il Certificato di regolare esecuzione sono stati confermati dal Responsabile del Procedimento e firmati senza riserva da parte dell'Impresa esecutrice dei lavori;

CONSIDERATO che il Certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 141 del Codice dei Contratti, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

CONSIDERATO, altresì, che la rata di saldo potrà essere corrisposta all'Impresa, nelle more che il Certificato di regolare esecuzione divenga definitivo, previa presentazione di garanzia fidejussoria, a norma dell'art. 235 del D.P.R. n° 207/2010, salvo il positivo esito del DURC;

CONSIDERATO che gli atti di contabilità finale, predisposti dalla D.L., sono stati redatti nel rispetto delle normative di riferimento e, quindi, occorre procedere all'assunzione di apposito atto deliberativo per prendere atto delle relative risultanze;

VISTA la proposta per l'adozione della presente delibera, predisposta in data 30/01/2017 dal Dott. Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali, che costituisce parte integrante del presente atto amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

Per tutto quanto sopra

delibera

- prendere atto con riferimento ai *Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'Adduttore Castello* della Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori il 09/11/2016 e confermato dal RUP in data 13/01/2017 dalla quale si evince che i lavori eseguiti dall'Impresa URANIA COSTRUZIONI S.R.L. – Via Cesare Battisti, 73 98122 MESSINA – Part. IVA 02122600832, - giusto Contratto di appalto stipulato in data 10/02/2015 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina il 20/02/2015 al n. 339 – Serie 3 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

Ammontare del conto finale		€ 553.223,59
- A detrarre gli acconti corrisposti		
Anticipazione	€ -53.500,00	
N° 3 Certificati di pagamento per l'importo complessivo di	€ -478.100,00	
- Totale acconti corrisposti	€ -531.600,00	€ -531.600,00
Resta il credito dell'Impresa		€ 21.623,59


- stabilire in € 21.623,59, di cui € 18.857,47 per saldo lavori ed € 2.766,12 per svincolo ritenute (€ 553.223,59 - € 531.600,00), il credito dell'impresa, oltre IVA, a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione, la regolare posizione nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali e quant'altro previsto dalla vigente normativa in materia, che potrà essere corrisposto, nelle more che il Certificato di regolare esecuzione divenga definitivo, previa presentazione di garanzia fidejussoria, a norma dell'art. 235 del D.P.R. n° 207/2010;
- inoltrare Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura;
- autorizzare il Direttore Generale dell'Ente ad adottare tutti gli atti consequenziali.

Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conferma, viene sottoscritta come appresso:

Il Direttore Generale
(Ing. Pieralberto Guarino)




Il Commissario Straordinario
(Ing. Francesco Greco)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno 01 FEB, 2017 al giorno 03 FEB, 2017 ai sensi dell'art. 18 dello Statuto consorziale.

Agrigento, 04 FEB, 2017



IL CAPO SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI (Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)

[Handwritten signature]

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento, _____

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI (Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

N° _____ del _____

Prot. n° _____ del _____

Visto _____

VISTO: SI RATIFICA

Agrigento, _____

IL PREFETTO

L'ASSESSORE
