

ALLEGATA PROPOSTA PROT. N° 6084 DEL 02.07.2021  
PRESENTATA DAL V. DIRETTORE GENERALE DEL CB  
SICILIA OCCIDENTALE - RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO ING. PIERALBERTO GUARINO

## CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

*Mandatario senza rappresentanza del*

**Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale** (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
*giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017*

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 44 DEL 12 LUG. 2021

**OGGETTO:** Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagini, rilievi e prove di laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di impatto ambientale e consulenze geologica e geotecnica relativa ai *Lavori di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul torrente Chiapparotta in agro di Cammarata (AG) -*

**CUP:** G34I2000070005 -

**Atto aggiuntivo n.2 al Contratto di Appalto-**

**Approvazione Schema ed autorizzazione alla sottoscrizione-**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno 12 del mese di **luglio** in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Antonio Garofalo, nominato con il decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 69/GAB del 22/07/2020 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di segretario, ha adottato la seguente deliberazione

**VISTA** la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Vice Direttore Generale del CB Sicilia Occidentale, Ing. Pieralberto Guarino, nella qualità di RUP, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ACCERTATO** che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa e di regolarità contabile dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Vincenzo Nastasi, e dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino;


**VISTO** lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**DELIBERA**

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 6084 del 02.07.2021 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giovanni Tomasino)



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(Dott. Antonio Garofalo)

# CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

*Mandatario senza rappresentanza del*

**Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale** (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
*giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017*

## AREA TECNICA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n. 6084 del 02.07.2021**

**IL VICE DIRETTORE GENERALE DEL CB SICILIA OCCIDENTALE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**OGGETTO: Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagini, rilievi e prove di laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di impatto ambientale e consulenze geologica e geotecnica relativa ai Lavori di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul torrente Chiapparotta in agro di Cammarata (AG) -**

**CUP: G34I2000070005 -**

**Atto aggiuntivo n.2 al Contratto di Appalto-**

**Approvazione Schema ed autorizzazione alla sottoscrizione-**

**VISTO** lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

**VISTO** il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la delibera commissariale n. 07 del 03/11/2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

**VISTO**, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

**VISTA** la nota prot. n. 50169 dello 01.07.2021 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha autorizzato la gestione provvisoria fino al 31.07.2021;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile. 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici – aggiornato con D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 ed in ultimo con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/11/CE e 2004/18/CE* nelle sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm e ii.;

**VISTO** l'Art. 24 -comma 1- della L. R. n. 8/2016 che così recita "A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge";

**VISTE** le **Linee guida n. 3**, di attuazione del **D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*», approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**VISTO** il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, con il quale il MIT ha approvato il Regolamento recante: «**Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione**»;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n. 80 del 30/06/2014 con la quale la procedura aperta per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagini, rilievi e prove di laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di impatto ambientale e consulenze geologica e geotecnica relativa ai Lavori di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul torrente Chiapparotta in agro di Cammarata (AG) - CUP: G34I12000070005 - CIG: 44312531A8 – è stata definitivamente aggiudicata al Costituendo R.T.P. STCV S.R.L. (MANDATARIA) – ING. VINCENZO NAPOLI (Mandante) - ING. GIOVANNI DI MARCO (Mandante) – PROF. SERGIO OLIVERO (Mandante) - ING. ANTONINO FORTUNATO (Mandante) - Corso Vittorio Emanuele, 715 – NAPOLI, ed è stata autorizzata, altresì, la stipula del contratto di appalto;

**VISTO** il Contratto di Appalto, sottoscritto con il predetto R. T. P. STCV S.R.L. (MANDATARIA) in data 09/10/2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli – Ufficio Territoriale 1 al n. 3/7896 il 17/10/2014;

**VISTO** l'Atto Aggiuntivo al Contratto di Appalto, sottoscritto con il citato R. T. P. STCV S.R.L. (MANDATARIA) in data 21/05/2015, successivamente registrato il 27/05/2015 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli – Ufficio Territoriale 1 al n. 2676/3;

**CONSIDERATO** che in data Gen.-Feb.2015 e revisione Luglio 2015 la Società di Ingegneria STCV S.R.L. ha redatto il progetto preliminare dei *Lavori di completamento della costruzione della diga "Cannamasca" in agro di Cammarata (AG)*, dell'importo complessivo di € 28.345.200,00, di cui € 19.380.000,00 per lavori compresi oneri della sicurezza ed € 8.965.200,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CONSIDERATO** che con Parere Tecnico n° 4053 del 24/02/2016 il MIT – Direzione Generale per le Dighe – Ufficio Periferico di Palermo ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare di che trattasi;

**CONSIDERATO** che l'iter relativo all'approvazione del progetto preliminare, presentato dal R.T.P. in

data gennaio 2015 e revisione luglio 2015, è stato complesso e, soprattutto, contraddistinto da lungaggini nel rilascio dei pareri, specie quello di competenza della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento che ha registrato un ritardo di oltre due anni;

**CHE** ottenuto detto ultimo parere, pervenuto in data 16.11.2017 e che di fatto sbloccava il successivo iter progettuale, con nota prot. n. 102 del 17.11.2017 il R.U.P. ha invitato il R.T.P. a procedere, con ogni consentita urgenza, alla redazione della progettazione di livello definitivo ed esecutivo;

**CHE** con nota prot. n. 16 del 30.01.2018, che faceva seguito ad alcuni incontri tecnici, la Società STCV S.r.l. (Capogruppo), nell'assicurare la ripresa delle attività e dei confronti tecnici, ha evidenziato tuttavia la necessità di ridefinire gli aspetti contrattuali connessi all'interruzione ed alla successiva ripresa delle attività di loro competenza a seguito di un fermo protrattosi, non per loro inadempimento, per oltre due anni;

**CHE** sono seguito, al riguardo, diversi incontri e un lungo scambio di note, agli atti di Ufficio, volti sia a concordare aspetti squisitamente tecnici, anche con riferimento alle indagini geognostiche integrative e relative prove di laboratorio resisi necessari al fine di dar corso alle prescrizioni tecniche formulate dalla Direzione Generale per le Dighe in sede di approvazione del progetto preliminare, che a trovare un punto di incontro sulla ridefinizione degli aspetti contrattuali su un duplice tema: economico per la richiesta di maggior compensi da parte del R.T.P. in dipendenza di maggiori e diverse attività originariamente non previste ma resesi necessarie a seguito delle su richiamate prescrizioni formulate dalla Direzione Generale per le Dighe e tempi di esecuzione del servizio, anche per la produzione di nuovi e diversi elaborati la cui redazione si rendeva necessaria sempre al fine di adempiere alle prescrizioni formulate dalla Direzione Generale per le Dighe, anche con riferimento a nuovi aspetti dalla stessa evidenziati;

**VISTA** la relazione prot. n. 4928 del 13.07.2020, agli atti di Ufficio, con la quale il R.U.P. ha dettagliatamente descritto, con il supporto di n. 19 documenti ad essa allegati, tutta l'attività tecnica-amministrativa finalizzata ad individuare, a seguito di un serrato ma costruttivo confronto con il R.T.P., le condizioni da porre a base di stipula del 2° atto aggiuntivo, che possono così sintetizzarsi:

- definizione, senza alcun onere aggiuntivo, dell'iter relativo alla perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di laboratorio, redatta dal R.T.P. in data agosto 2018, e successivamente integrata. Inoltre il R.T.P. ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere, ancora senza alcun onere aggiuntivo, anche l'impegno di assistenza in corso d'opera delle stesse indagini con proprio personale qualificato subordinando, tuttavia, detto impegno all'approvazione e sottoscrizione dell'atto aggiuntivo n. 2 che prevedesse apposita rimodulazione delle modalità di pagamento e della tempistica del servizio;
- con riferimento alle modalità di pagamento delle attività già contrattualizzate, si è evidenziata la necessità di contemperare le valutazioni espresse dallo stesso RTP con i criteri, le modalità e la tempistica assunti a base di gara pur modificati, anche sostanzialmente per alcuni aspetti, per cause esterne e non riconducibili ad inadempimento né del RTP né del Consorzio. In definitiva il R.U.P. ha reputato congrua una rimodulazione delle modalità di pagamento come di seguito indicato:
  - progetto preliminare 25%, con applicazione della ritenuta a garanzia del 20%, svincolabile con polizza;
  - progetto definitivo (presentazione) 24%, con applicazione della ritenuta a garanzia del 20%, svincolabile con polizza;
  - progetto definitivo (approvazione) 24%, con applicazione della ritenuta a garanzia del 20%, svincolabile con polizza;

- progetto esecutivo (approvazione) 27%, con applicazione della ritenuta a garanzia del 20%, svincolabile con polizza;
- con riferimento ai maggiori servizi di progettazione relativi alla redazione del Piano di Gestione dell'invaso ed alla progettazione dell'impianto di potabilizzazione, non previsti tra le attività assunte in appalto dal R.T.P. ma necessari per ottemperare a specifiche prescrizioni formulate dalla Direzione Generale per le Dighe in sede di approvazione del progetto preliminare, il R.U.P. ha ritenuto congrui gli importi, rispettivamente, pari ad € 10.000,00 ed € 32.000,00 al netto del ribasso offerto in sede di gara ed omnicomprensivi con la sola esclusione degli oneri accessori di legge;
- con riferimento alle modalità di pagamento dei maggiori servizi di progettazione (come anzi detto impianto di potabilizzazione € 32.000,00 e Piano di Gestione dell'invaso € 10.000,00), ammontanti, quindi, complessivamente ad € 42.000,00, pari a circa il 9,5% dell'importo contrattuale vigente, affidabili come servizi complementari a quelli già appaltati in quanto non previsti e non prevedibili all'epoca della gara ma non scorporabili dal servizio principale affidato per la unicità della responsabilità progettuale sulla intera opera, ai sensi dell'art. 63 c. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., sono state ritenute congrue dal R.U.P. modalità di pagamento in ragione di 1/3 a partire dalla fase di presentazione del progetto definitivo, ovverosia 1/3 alla presentazione del progetto definitivo, 1/3 all'approvazione dello stesso ed il residuo saldo, pari ancora ad 1/3, all'approvazione del progetto esecutivo, sempre con applicazione della ritenuta a garanzia del 20%, svincolabile con polizza, ad ogni pagamento;
- con riferimento, infine, ai tempi di esecuzione del servizio, tenuto conto della maggiore ed in parte anche diversa attività conseguente sia alle prestazioni aggiuntive che al rispetto delle prescrizioni formulate dalla Direzione Generale delle Dighe in fase di approvazione del progetto preliminare, che comporta, relativamente a quest'ultimo aspetto, anche l'esame e lo studio di nuovi dati che saranno resi disponibili a seguito dell'esecuzione delle indagini geognostiche integrative, sono stati reputati congrui dal R.U.P. 90 gg per il progetto definitivo e 45 gg per il progetto esecutivo da computarsi, rispettivamente, dall'ultimazione delle indagini geognostiche integrative e dall'approvazione del progetto definitivo;

condizioni, tutte, da porre a base di stipula del 2° atto aggiuntivo e accettate dal RTP con nota prot. n. 48 del 07.06.2019 con la quale lo stesso Raggruppamento ha ribadito l'impegno a fornire l'assistenza geologica in corso d'opera, con personale qualificato, per le indagini integrative;

**CONSIDERATO**, pertanto, che a seguito di quanto sopra dettagliatamente esposto le modalità e i termini di pagamento, sostitutivi di quelli previsti all'art. 8 del contratto d'Appalto del 09/10/2014 e all'art. 3 dell'atto aggiuntivo del 21.05.2015, per lo svolgimento delle attività di contratto principale (già contrattualizzate per l'importo di € 440.000,00 oltre INARCASSA ed IVA) e delle maggiori attività complementari (per l'importo, come sopra esposto, di € 42.000,00 oltre INARCASSA ed IVA), vengono così novati:

- a) € 110.000,00, oltre INARCASSA ed IVA, come primo acconto, con applicazione di ritenuta del 20% svincolabile con polizza, all'atto dell'approvazione del Progetto Preliminare da parte del competente Organo Tecnico (Ufficio Tecnico Dighe);
- b) € 119.600,00, oltre INARCASSA ed IVA, come secondo acconto, con applicazione di ritenuta del 20% svincolabile con polizza, all'atto della **presentazione** del Progetto Definitivo;
- c) € 119.600,00, oltre INARCASSA ed IVA, come terzo acconto, con applicazione di ritenuta del 20% svincolabile con polizza, all'atto della **approvazione** del Progetto Definitivo da parte del competente Organo Tecnico (Ufficio Tecnico Dighe);
- d) € 132.800,00, oltre INARCASSA ed IVA, come quarto acconto, con applicazione di ritenuta del 20% svincolabile con polizza, all'atto della **approvazione** del Progetto Esecutivo da parte del competente Organo Tecnico (Ufficio Tecnico Dighe) ed a validazione del progetto medesimo.



Tutte le polizze a garanzia delle ritenute del 20% sui compensi, operate dal Committente, potranno essere svincolate solo dopo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni legate all'attività assunta in appalto dal Prestatore di Servizi contrattualmente prevista, e comunque non oltre i 12 mesi dall'avvenuta approvazione del Progetto Esecutivo da parte del competente Organo Tecnico (Ufficio Tecnico Dighe) e sempre che non vi sia inadempimento da parte del Prestatore di Servizi il quale, comunque, rimane obbligato ad apportare tutte le variazioni che dovessero essere richieste al Consorzio da parte degli Enti deputati a rilasciare le autorizzazioni anche successivamente ai 12 mesi dall'avvenuta approvazione del Progetto Esecutivo.

Trascorso il predetto termine di 12 mesi vengono automaticamente svincolate tutte le polizze a garanzia delle ritenute del 20% sui compensi, operate dal Committente, e contestualmente viene prodotta dal Prestatore di Servizi la polizza di cui all'art. 111, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici e all'art. 269, comma 4, del Regolamento, che avrà decorrenza dalla data di consegna dei lavori da parte del Committente ed avrà validità fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori;

**VISTA** la nota prot. n. 864 del 11.03.2021 con la quale il R.U.P., avendo acquisito da parte dell'Amministrazione consortile l'autorizzazione a procedere nel percorso tecnico-amministrativo sopra illustrato ed in considerazione del lasso di tempo intercorso dall'accettazione da parte del R.T.P. delle condizioni a base della stipula del 2° Atto aggiuntivo, ha chiesto allo stesso Raggruppamento la conferma di quanto già espresso con la precitata nota prot. 48/2019;

**VISTA** la nota prot. n. 21 del 12.03.2021 con la quale il R.T.P., in riscontro alla predetta richiesta di cui alla nota del R.U.P. prot. 864/2021 ha confermato di accettare tutte le condizioni sopra esposte dichiarandosi, altresì, ancora disponibile all'assistenza geologica in corso d'opera relativamente alle indagini geognostiche integrative;

**VISTO** lo Schema di Atto aggiuntivo n. 2 predisposto dal R.U.P. in conformità alle condizioni di stipula dettagliatamente sopra riportate e che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che si ritiene indispensabile procedere alla stipula dell'Atto aggiuntivo n. 2 di cui trattasi al fine di sbloccare la situazione di stallo venutasi a determinare e così sollecitamente proseguire nell'attività di progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera;

**CHE** occorre assumere, all'uopo, apposito atto deliberativo per approvare lo schema di Atto aggiuntivo n. 2 e procedere alla sottoscrizione dell'Atto in conformità allo Schema approvato;

**CONSIDERATO**, infine, che i maggiori oneri che deriveranno dalla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo n. 2 in parola, conseguenti alle maggiori e in parte diverse attività di progettazione richiesti dalla Direzione Generale delle Dighe, troveranno copertura nell'ambito del Decreto n° 686 del 19/11/2003 con il quale l'Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste ha trasferito a questo Consorzio le competenze e le risorse finanziarie relative alla realizzazione dell'opera in argomento;

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. approvare lo Schema di Atto aggiuntivo n. 2 al Contratto di Appalto sottoscritto con il R. T. P. STCV S.R.L. (MANDATARIA) in data 09/10/2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli – Ufficio Territoriale 1 al n. 3/7896 il 17/10/2014, relativo all'**Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagini, rilievi e prove di laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di impatto ambientale e consulenze geologica e geotecnica relativa ai Lavori di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul**

**torrente Chiapparotta in agro di Cammarata (AG) - CUP: G34I2000070005** - che viene allegato alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

3. dare atto, infine, che i maggiori oneri che deriveranno dalla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo n. 2 in parola, conseguenti alle maggiori e in parte diverse attività di progettazione richiesti dalla Direzione Generale delle Dighe, troveranno copertura nell'ambito del Decreto n° 686 del 19/11/2003 con il quale l'Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste ha trasferito a questo Consorzio le competenze e le risorse finanziarie relative alla realizzazione dell'opera in argomento.



Il Proponente RUP  
V. Direttore Generale  
del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale  
(Ing. Pieralberto Guarino)

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 6084 del 02/07/2021 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Agrigento, li 02/07/2021



Il Dirigente dell'Area Amministrativa  
(Dott. Vincenzo Nastasi)

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

( ) Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 6084 del 02/07/2021, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **non necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 6084 del 02/07/2021 si esprime:

(X) parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), dando atto che i maggiori oneri che deriveranno dalla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo n. 2 in parola, conseguenti alle maggiori e in parte diverse attività di progettazione richiesti dalla Direzione Generale delle Dighe, trovano copertura finanziaria nell'ambito del Decreto n° 686 del 19/11/2003 con il quale l'Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste ha trasferito a questo Consorzio le competenze e ha finanziato la realizzazione dei lavori in argomento;



E/U	Tit./ Miss.	Tip./ Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.
-	-	-	-	-	€ 53.289,60	-	-	-

Agrigento, li 02/07/2021




Il Capo Settore Ragioneria f.f.  
(Dott. Vincenzo Nastasi)

**PARERE DEL DIRETTORE GENERALE**

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 6084 del 02/07/2021 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE.

Palermo, li \_\_\_\_\_



Il Direttore Generale  
(Dott. Giovanni Tomasino)