

ALLEGATA PROPOSTA PROT. N° 14221 DEL 15/12/2022

PRESENTATA DAL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. MARIANO LA BARBERA

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 85 DEL 30 DIC. 2022

OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 -

Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 -

Sede periferica consortile di Sambuca di Sicilia - Revisione Settembre 2022 -

Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Intervento di ripristino viabilità, revisione, riparazione, sostituzione di impianti ed apparecchiature" - Piano investimenti Cod. SI_AG_0684 - Importo € 110.345,95 -

CUP: G65G18000580003 -

Approvazione progetto -

Procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori, individuati in base ad indagini di mercato, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) -Deliberazione a contrarre n° 24 del 30/4/2021 - Modifica importi a base di gara -

Approvazione Schema Lettera di invito -

L'anno duemilaventidue, il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE

in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Antonio Garofalo, nominato con il decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 69/GAB del 22/07/2020 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di segretario, ha adottato la seguente deliberazione

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Dirigente dell'Area Tecnica - Responsabile del Procedimento, Arch. Mariano La Barbera, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Vincenzo Nastasi, di regolarità contabile dal Capo Settore Ragioneria, Dott. Leonardo Mulè e dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpato consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 14221 del 15/12/2022 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonio Garofalo)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antonio Garofalo', written over a horizontal line.

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – Prot. n. 14221 del 15/12/2022

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 -

Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 –

Sede periferica consortile di Sambuca di Sicilia - Revisione Settembre 2022 -

Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Intervento di ripristino viabilità, revisione, riparazione, sostituzione di impianti ed apparecchiature" - Piano investimenti Cod. SI_AG_0684 – Importo € 110.345,95 -

CUP: G65G18000580003 -

Approvazione progetto -

Procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori, individuati in base ad indagini di mercato, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) -Deliberazione a contrarre n° 24 del 30/4/2021 - Modifica importi a base di gara -

Approvazione Schema Lettera di invito -

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03/11/2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandataria senza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile. 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici – aggiornato con D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 ed in ultimo con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/11/CE e 2004/18/CE* nelle sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm e ii.;

VISTO l'Art. 24 -comma 1- della L. R. n. 8/2016 che così recita "A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge";

VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018;

VISTO il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, con il quale il MIT ha approvato il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

VISTA la OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 recante *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;*

VISTA la Disposizione n° 425 del 01/08/2019, qui notificata con nota prot. n° 47232 del 23.08.2019, con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ha nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della stessa OCDPC, il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art24 quater, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n.136" — Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 — Annualità 2019. Fascicolo Siged n. 4.38.12.2.1/148";

CONSIDERATO che in detto Piano degli investimenti è incluso l'intervento indicato in oggetto codificato dalla Protezione Civile "Intervento di ripristino viabilità, revisione, riparazione, sostituzione di impianti ed apparecchiature" nel Territorio della Provincia di Agrigento (AG)— Piano investimenti Cod. SI_AG_0684", dell'importo complessivo stimato di € 110.345,95;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 211 del 30/12/2019 con la quale, in relazione al progetto per **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Sambuca di Sicilia - Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Intervento di ripristino viabilità, revisione, riparazione, sostituzione di impianti ed apparecchiature" - Piano investimenti Cod. SI_AG_0684** – , sono stati assegnati ai sotto elencati dipendenti i seguenti incarichi e/o funzioni:

- Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'Arch. Mariano La Barbera;
- progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207, all'Arch. Calogero Alongi;
- Direttore dei Lavori, ex art. 101 del predetto Decreto legislativo n. 50/2016 e Regolamento di cui al Decreto MIT n° 49/2018, sia per quanto attiene la predisposizione della contabilità e la rendicontazione relativa agli interventi già eseguiti in *Amministrazione Diretta* nonché per quella parte di interventi in progetto da eseguire, al Dott. Agr. Antonino Biondolillo;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, all'Arch. Onofrio Taormina;
- Direttore Operativo e Ispettore di cantiere, ai sensi, rispettivamente, dei commi 4 e 5 del predetto art. 101 del Codice, al Geom. Giuliano Scorsone;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato *Codice dei Contratti Pubblici*, al Geom. Salvatore Nicastro;

VISTA la Disposizione n° 249 del 24/3/2020, pervenuta a questo Consorzio il 30/6/2020 a causa di un disguido telematico della PEC del DRPC Sicilia, con la quale il Commissario delegato ex OCDPC n° 558/2018 ha concesso a questo Ente le deroghe contenute all'art. 4 della predetta Ordinanza n° 558/2018;

VISTO il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI SAMBUCA DI SICILIA – CUP: G65G18000580003**, redatto dall'Arch. Calogero Alongi, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente, in data Maggio 2020, dell'importo complessivo di **€ 110.345,95**, secondo il seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO

- A) Importo complessivo dei lavori
- di cui

€ 65.871,35

A1)	Lavori a misura al netto della manodopera		€ 60.964,32	
A2)	Costo della manodopera		€ 4.907,03	
			€ 65.871,35	
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 3.234,03
	- di cui			
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€ 1.719,10		
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€ 1.514,93		
A5)	Totale oneri Sicurezza	€ 3.234,03		
			Importo complessivo dell'Appalto (A6)	€ 69.105,38
B)	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA			
	Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati			
			Importo complessivo (cap. B)	€ 14.180,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C1)	Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti		€ 350,00	
C2)	Imprevisti (5% di A6)	5%	€ 3.455,27	
C3)	Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6)	2%	€ 1.382,11	
			Sommano "C"	€ 5.187,38
				€ 5.187,38
D)	SPESE GENERALI – Spese generali forfettarie 8% di			
	(A.6+C.1+C.2)	8%		€ 5.832,85
E)	I.V.A. 22% su (A6+C1+C2)	22%		€ 16.040,34
			TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E)	€ 110.345,95

CONSIDERATO che il progetto in argomento è stato suddiviso in due appositi Capitoli di intervento come di seguito descritti:

- **Cap. "A"** che prevede i due interventi necessari per il ripristino della condotta distributrice denominata "Diramazione Ovest" e delle condotte secondarie "Alimentatrici Comizi 10-11";
- **Cap "B"** che prevede i lavori già eseguiti in *amministrazione diretta*, con mezzi e personale dell'Ente, per un importo complessivo in c.t. di € 14.180,00, IVA, oneri della sicurezza e spese generali inclusi, già oggetto di apposita rendicontazione trasmessa alla Protezione Civile per l'accreditamento delle relative somme;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 12 del 23/03/2020 con la quale è stata approvata la rendicontazione degli interventi eseguiti in *Amministrazione diretta*;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 73 del 15/10/2020 con la quale sulla scorta dell'attività di verifica e della procedura di validazione, atti predisposti in data 6/7/2020, è stato approvato il progetto in argomento e con nota prot. n° 6579 del 30/10/2020 è stato trasmesso al DRPC SICILIA e nel contempo è stata richiesta al predetto Dipartimento regionale, in conformità a quanto stabilito all'art. 2 della Disposizione n. 425/2019, l'autorizzazione ad avviare le procedure amministrative propedeutiche all'affidamento dei lavori avvalendosi delle deroghe alle disposizioni normative già in precedenza autorizzate;

VISTA la nota prot. n° 7726 del 18/12/2020 con la quale, facendo seguito alla sopracitata nota prot. n. 6579/2020, è stato rappresentato al DRPC SICILIA che, in relazione alla nomina di soggetto attuatore, ex art. 1 – comma 2 – della OCDPC n. 558/2018, questo Ente avrebbe proceduto all'affidamento dei lavori indicati in oggetto avvalendosi delle deroghe alle norme già in precedenza autorizzate con Disposizione n. 249 del 24/3/2020;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 413 dell'8/2/2021, il RUP, ai sensi delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aveva predisposto la proposta per l'affidamento dei lavori in questione avuto riguardo alla Legge Regionale n. 13/2019;

CHE, come noto, con Sentenza 16/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 e in relazione a quanto precede il Dipartimento Regionale Tecnico dell'ASSESSORATO REGIONALE DELLE

INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ con note prot. n° 23994 dell'11/02/2021 e prot. n° 26515 del 16/02/2021 ha diramato le modalità operative e le indicazioni per regolare le refluenze della Sentenza 16/2021 della Corte Costituzionale sulle attività di gara espletate e da espletare;

CHE al fine di uniformarsi alle predette direttive il RUP con nota prot. n. 675 del 26/2/2021 ha rielaborato la proposta per l'affidamento dei lavori in questione prevedendo l'applicazione della normativa nazionale così come imposto dalla citata Sentenza;

CHE con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 30/4/2021, tra l'altro:

1. è stato approvato lo Schema di AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, predisposto dal RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. A) o B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto sopra riportato;
2. è stata stabilita, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in otto giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso esplorativo per indagine di mercato dei lavori in oggetto;
3. è stata predisposta la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. A) o B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto in argomento;
4. è stato stabilito di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11.09.2020, applicando per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, l'art. 97 - comma 2 o comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.

CONSIDERATO che l'Avviso Pubblico Esplorativo per Indagine di Mercato, agli atti di Ufficio è stato regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, ed il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato fissato per il 20 maggio 2021 alle ore 13,00 e successivamente prorogato al giorno 21 successivo stessa ora;

CHE con nota del 20/9/2021, in atti al prot. n. 8071 di pari data, il Responsabile del Procedimento dei 13 interventi previsti nella Disposizione n° 425 del 01/08/2019, tra i quali risulta incluso anche l'intervento in oggetto, ha comunicato che venerdì 17 settembre 2021 era stata completata la registrazione delle 2.700 manifestazioni pervenute e che, quindi al fine di proseguire l'iter amministrativo per pervenire alla realizzazione dei lavori occorre procedere alla nomina di apposita commissione per la valutazione delle stesse manifestazioni di interesse pervenute;

CHE con Determine del Direttore Generale da n° 164 e n° 165 del 28/10/2021 sono state istituite le Commissioni per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, in relazione ai n° 13 AVVISI PUBBLICI ESPLORATIVI PER INDAGINE DI MERCATO degli interventi previsti nella Disposizione n° 425 del 01/08/2019, e le relative operazioni sono state ultimate il 21/12/2021;

CHE in data 29/12/2021, giusti verbali redatti in pari data e custoditi agli atti dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, le Commissioni all'uopo incaricate hanno proceduto al sorteggio pubblico per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate finalizzate all'esecuzione dei lavori previsti nei n° 13 progetti di che trattasi;

CONSIDERATO:

- che come noto, i progetti di che trattasi, elaborati tutti nel 2020, sono stati redatti basandosi sul Prezzario della Regione Siciliana 2018, valido fino alla data del 31/12/2021, ed anche attraverso accurate analisi basate su indagini di mercato effettuate presso ditte specializzate del settore;

- che per quanto riguarda le voci di analisi, il costo della manodopera era stato calcolato sulla scorta del costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini – Maggio 2016, vigente all'epoca di redazione del progetto; detti costi sono stati oggi adeguati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con provvedimento Maggio 2019.
- che con D.A. n. 49/GA del 24/12/2021 è stato adottato, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13, il "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2022";
- che alla luce di quanto riportato nei due commi precedenti, su alcuni dei 13 progetti, tra i quali risulta incluso il presente intervento, si è proceduto ad una analisi a campione dei prezzi inclusi nel Nuovo Prezzario Unico per la regione Sicilia per l'anno 2022 ed è emerso che, rispetto al precedente Prezzario Regionale 2018, parecchi prezzi sono risultati sensibilmente aumentati, in relazione al fatto, anche, alle ben note vicende commerciali che hanno interessato il mondo intero.
- che con nota del 15/2/2022 in atti al prot. n. 696 di pari data, il Responsabile del Procedimento per quanto nella stessa dettagliatamente evidenziato, ha comunicato, pertanto, all'Amministrazione che per i lavori indicati in oggetto, prima di avviare le procedure negoziate con gli operatori economici sorteggiati, risultava necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi al vigente prezzario regionale 2022, rielaborando, ove necessario, le lavorazioni previste, nonché procedere ad un adeguamento degli aspetti progettuali relativi alla sicurezza per renderli conformi, per quanto attiene la disciplina delle modalità di calcolo degli oneri della sicurezza, ai più recenti dettami del D. Lgs. 81/2008 e per integrare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento con le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica dovuta al COVID 19.
- che, pertanto, con nota da prot. n. 731 del 16/02/2022 il Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli incaricati delle progettazioni esecutive, ognuno per gli aspetti di relativa competenza, di effettuare l'aggiornamento progettuale al vigente prezzario regionale 2022 nonché l'adeguamento in merito alle ultime disposizioni del D. Lgs. 81/2008, avendo cura di confrontarsi con il RUP stesso qualora si fosse ravvisata la necessità di apportare modifiche sostanziali ai progetti già approvati;
- che a seguito della comunicazione di cui sopra, i soggetti incaricati, hanno proceduto all'aggiornamento del progetto esecutivo adeguando i prezzi al prezzario regionale 2022, adottato con D.A. n. 49/GA del 24/12/2021, iter relativo all'aggiornamento dei prezzi ed alle nuove norme in materia di sicurezza sostanzialmente definito, a meno di modesti aspetti di dettaglio, nel mese di Aprile del corrente anno;
- che nel frattempo, prima di avviare le procedure per l'affidamento dei lavori e, quindi, le conseguenti attività tecnico-amministrative in capo all'Amministrazione e all'Ufficio di Direzione dei lavori (nuova verifica e validazione, nuova approvazione dei progetti, modifiche dei quadri economici dei progetti per la parte da porre a base di gara) sono state avviate apposite interlocuzioni con i funzionari del DRPC finalizzate all'accertamento della effettiva disponibilità delle somme a suo tempo stanziare.
- che nel mese di maggio è stato emanato il DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50. *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*, pubblicato in G.U. Serie Generale n° 114 del 17/05/2022, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164);
- che l'Art. 26 *"Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"* del predetto Decreto al comma 2 prevede *".2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un*

aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzi aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data."

- Che in ossequio a detta norma con Decreto n. 17/Gab. del 29.06.2022 l'Assessore Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità ha adottato il Prezzario Unico per i Lavori Pubblici, infrannuale, pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato per le Infrastrutture e, quindi, già entrato in vigore ed avente validità fino al 31.12.2022 (c.d. Prezzario Giugno 2022);

- Che con nota prot. n. 25349 del 7/6/2022 il DRPC Sicilia ha inviato l'OCDPC n. 857 del 3 febbraio 2022 che prevede le modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e ss.mm.ii. relativi al piano degli interventi di cui alla OCDPC 558/2018; con la predetta nota viene comunicato, altresì, che ".....le relative contabilità speciali, sulle quali sono confluite le corrispondenti risorse, sono state prorogate al 31/12/2023, previa verifica dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, alla data del 30/06/2022 e del 30/06/2023;

- Che a seguito dell'ulteriore aggiornamento del prezzario regionale 2022, il Responsabile del Procedimento, ha comunicato, per le vie brevi, a tutti i soggetti incaricati dei progetti esecutivi di procedere ad un ulteriore aggiornamento progettuale al recente e vigente prezzario regionale Giugno 2022, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento concesso;

VISTO il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI SAMBUCA DI SICILIA – REVISIONE SETTEMBRE 2022**, redatto dall'Arch. Calogero Alongi, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente, e trasmesso con nota del 10.10.2022 in atti al prot. n. 8537 di pari data, dell'importo complessivo invariato di € 110.345,95, secondo il seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO

A1)	Importo complessivo dei lavori (Lavori + Oneri Sicurezza)		€ 69.105,38
	- di cui		
A2)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 64.351,46	
A3)	Costo totale della manodopera	€ 4.753,92	
		€ 69.105,38	
A4)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.812,08
A5)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 66.293,30
A6)	Importo complessivo dell'Appalto (A4+A5)		€ 69.105,38
B)	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		
	Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati		
		Importo complessivo (cap. B)	€ 14.180,00

C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C1)	Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti		€ 350,00	
C2)	Imprevisti (5% di A6)	5%	€ 3.455,27	
C3)	Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6)	2%	€ <u>1.382,11</u>	
	Sommano "C"		€ 5.187,38	€ 5.187,38
D)	SPESE GENERALI – Spese generali forfettarie 8% di (A.6+C.1+C.2)	8%		€ 5.832,85
E)	I.V.A. 22% su (A6+C1+C2)	22%		€ <u>16.040,34</u>
	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E)			€ 110.345,95

costituito dai seguenti elaborati:

- TAV. 0 – Elenco degli allegati (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 1 – Relazione tecnica (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 1.1 – Relazione tecnica integrativa (*Settembre 2022*);
- TAV. 2 – Corografia – scala 1:25.000 (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 3.1 – Planimetria - rilievo - scala 1:4.000 (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 3.2 – Planimetria - progetto - scala 1:4.000 (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 3.3 – Particolari costruttivi — scale varie (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 4. - Documentazione fotografica (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 5 - Elenco dei prezzi unitari (Cap. A) (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 6 - Analisi dei prezzi unitari (Cap. A) (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 7 - Computo metrico estimativo (Cap. A) (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 8 - Quadro d'incidenza della manodopera (Cap. A) (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 9 - Sommario del computo metrico (Cap. A) (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 10 – Rapporti di lavoro giornalieri in Amministrazione Diretta (CAP. B);
- TAV. 11 – Schede contabili e riepiloghi degli interventi in Amministrazione Diretta (CAP. B);
- TAV. 12 – Prospetto degli interventi in Amministrazione Diretta con riepilogo della manodopera, dei mezzi e dei materiali impiegati (CAP. B);
- TAV. 13 - Quadro economico (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 14 - Piano di manutenzione (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 15.1 - Piano di sicurezza e di coordinamento (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 15.1.1 – Integrazione P.S.C. – Misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 (*Settembre 2022*);
- TAV. 15.2 - Schede di sicurezza delle attività lavorative;
- TAV. 15.3 - Corografie e layout di cantiere;
- TAV. 15.4 - Cronoprogramma (Diagramma di Gantt) (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 15.5 - Costi della sicurezza (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 16 - Fascicolo dell'opera (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 17 - Schema di contratto (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 18.1 - Capitolato speciale d'appalto – Parte I (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 18.2 - Capitolato speciale d'appalto – Parte II;
- TAV. 19 - Disciplinare tecnico tubazioni in PEAD in PE 100 Sigma 80;
- TAV. 20 – Documentazione amministrativa;
- TAV. 20.1 – Documentazione amministrativa integrativa a supporto della revisione progettuale Settembre 2022 (*Settembre 2022*).

VISTO il Verbale di verifica del progetto esecutivo Prot. n° 13516 del 18/11/2022, redatto ai sensi dell'Art. 26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal Tecnico Verificatore in contraddittorio con il Progettista;

VISTO il parere tecnico di approvazione del progetto Prot. n° 13518 del 18/11/2022, reso dal RUP ai sensi dell'art. 5 – comma 3 - della L. R. n° 12/2011;

VISTO il Rapporto conclusivo della verifica del progetto esecutivo Prot. n° 13519 del 18/11/2022, rilasciato ai sensi del predetto Art. 26 del Codice dei contratti;

VISTO il verbale per la validazione del progetto esecutivo, Prot. n° 13520 del 18/11/2022, predisposto dal RUP ai sensi dell'art. 26 – comma 8 - del succitato Codice dei contratti;

VISTA la nota del sottoscritto RUP, acquisita agli atti consortili al n° 13623 del 21/11/2022, con la quale, ai sensi dell'art. 6 (**Compiti del responsabile del procedimento**) della L. n° 241/1990 e ss.mm. e ii., sono stati trasmessi gli atti di competenza ai fini dell'adozione del provvedimento di approvazione amministrativa;

RITENUTO necessario procedere all'assunzione di apposita deliberazione per approvare il progetto esecutivo in argomento Revisione Settembre 2022 ed il relativo quadro economico;

CONSIDERATO che, a seguito della revisione progettuale, il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara è stata modificata, ed è così distinta:

LAVORI IN APPALTO

A1)	Importo complessivo dei lavori (Lavori + Oneri Sicurezza)		€ 69.105,38
	- di cui		
A2)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 64.351,46	
A3)	Costo totale della manodopera	€ 4.753,92	
		€ 69.105,38	
A4)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.812,08
A5)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 66.293,30
A6)	Importo complessivo dell'Appalto (A4+A5)		€ 69.105,38

CONSIDERATO che occorre, pertanto, modificare l'atto deliberativo n° 24 del 30/4/2021 con la quale è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi nella sola parte relativa ai lavori da porre a base di gara, fermo restando tutto il resto;

CONSIDERATO che l'art. 71 – comma 1 - del D. Lgs n° 50/2016 e ss. mm. e ii. dispone che *"Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara..."*;

CONSIDERATO che, come già prima evidenziato, è stato stabilito di affidare i lavori in argomento, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (*c.d. Decreto Semplificazioni*);

VISTO lo schema di lettera di invito, predisposto dal sottoscritto, nella qualità di Responsabile del Procedimento, in atti al n° 13636 del 21/11/2022 che dovrà essere allegato alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che occorre procedere alle pubblicazioni di legge secondo quanto previsto dall'art. 29 – comma 2 – e art. 53 del D. Lgs. n° 50/2016;

RITENUTO necessario ed urgente avviare gli adempimenti tecnico- amministrativi per consentire la realizzazione dei lavori di che trattasi per il ripristino delle opere danneggiate dagli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018;

CONSIDERATO, infine, che gli importi che deriveranno dall'esperimento della procedura negoziata di che trattasi sono previsti nell'ambito della Disposizione n° 425 del 01/08/2019, qui notificata con

nota prot. n° 47232 del 23.08.2019, con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ha nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della stessa OCDPC, il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art24 quater, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n.136" — Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 — Annualità 2019. Fascicolo Siged n. 4.38.12.2.1/148";

CONSIDERATO che lo scrivente RUP si attiverà per predisporre gli ulteriori atti connessi previsti dalla normativa vigente regolante la materia;

PROPONE DI DELIBERARE

- considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- approvare il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI SAMBUCA DI SICILIA – REVISIONE SETTEMBRE 2022**, redatto dall'Arch. Calogero Alongi, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente, in data Settembre 2022, dell'importo complessivo invariato di € 110.345,95 rispetto al progetto Maggio 2020, secondo il seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO

A1)	Importo complessivo dei lavori (Lavori + Oneri Sicurezza) - di cui			€ 69.105,38
A2)	Lavori a misura al netto della manodopera	€	64.351,46	
A3)	Costo totale della manodopera	€	<u>4.753,92</u>	
		€	69.105,38	
A4)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 2.812,08
A5)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 66.293,30
A6)	Importo complessivo dell'Appalto (A4+A5)			€ 69.105,38
B)	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA			
	Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati			
			Importo complessivo (cap. B)	€ 14.180,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C1)	Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti	€	350,00	
C2)	Imprevisti (5% di A6)	5%	€ 3.455,27	
C3)	Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6)	2%	<u>€ 1.382,11</u>	
	Sommano "C"		€ 5.187,38	€ 5.187,38
D)	SPESE GENERALI – Spese generali forfettarie 8% di (A.6+C.1+C.2)	8%		€ 5.832,85
E)	I.V.A. 22% su (A6+C1+C2)	22%		€ 16.040,34
	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E)			€ 110.345,95

costituito dai seguenti elaborati:

- TAV. 0 – Elenco degli allegati (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 1 – Relazione tecnica (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 1.1 – Relazione tecnica integrativa (*Settembre 2022*);
- TAV. 2 – Corografia – scala 1:25.000 (*Revisione Settembre 2022*);
- TAV. 3.1 – Planimetria - rilievo - scala 1:4.000 (*Revisione Settembre 2022*);

TAV. 3.2 – Planimetria - progetto - scala 1:4.000 (*Revisione Settembre 2022*);
 Tav. 3.3 – Particolari costruttivi — scale varie (*Revisione Settembre 2022*);
 TAV. 4. - Documentazione fotografica (*Revisione Settembre 2022*);
 TAV. 5 - Elenco dei prezzi unitari (Cap. A) (*Revisione Settembre 2022*);
 TAV. 6 - Analisi dei prezzi unitari (Cap. A) (*Revisione Settembre 2022*);
 TAV. 7 - Computo metrico estimativo (Cap. A) (*Revisione Settembre 2022*);
 TAV. 8 - Quadro d'incidenza della manodopera (Cap. A) (*Revisione Settembre 2022*);
 TAV. 9 - Sommario del computo metrico (Cap. A) (*Revisione Settembre 2022*);
 TAV. 10 – Rapporti di lavoro giornalieri in Amministrazione Diretta (CAP. B);
 TAV. 11 – Schede contabili e riepiloghi degli interventi in Amministrazione Diretta (CAP. B);
 TAV. 12 – Prospetto degli interventi in Amministrazione Diretta con riepilogo della manodopera, dei mezzi e dei materiali impiegati (CAP. B);
 TAV. 13 - Quadro economico (*Revisione Settembre 2022*);
 TAV. 14 - Piano di manutenzione (*Revisione Settembre 2022*);
 TAV. 15.1 - Piano di sicurezza e di coordinamento (*Revisione Settembre 2022*);
 TAV. 15.1.1 – Integrazione P.S.C. – Misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 (*Settembre 2022*);
 TAV. 15.2 - Schede di sicurezza delle attività lavorative;
 TAV. 15.3 - Corografie e layout di cantiere;
 TAV. 15.4 - Cronoprogramma (Diagramma di Gantt) (*Revisione Settembre 2022*);
 TAV. 15.5 - Costi della sicurezza (*Revisione Settembre 2022*);
 TAV. 16 - Fascicolo dell'opera (*Revisione Settembre 2022*);
 TAV. 17 - Schema di contratto (*Revisione Settembre 2022*);
 TAV. 18.1 - Capitolato speciale d'appalto – Parte I (*Revisione Settembre 2022*);
 TAV. 18.2 - Capitolato speciale d'appalto – Parte II;
 TAV. 19 - Disciplinare tecnico tubazioni in PEAD in PE 100 Sigma 80;
 TAV. 20 – Documentazione amministrativa;
 TAV. 20.1 – Documentazione amministrativa integrativa a supporto della revisione progettuale Settembre 2022 (*Settembre 2022*).

3. modificare l'atto deliberativo n° 24 del 30/4/2021 con la quale è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi nella sola parte relativa ai lavori da porre a base di gara, fermo restando tutto il resto, e dare atto, quindi che, a seguito della revisione progettuale, il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara è il seguente:

LAVORI IN APPALTO

A1)	Importo complessivo dei lavori (Lavori + Oneri Sicurezza) - di cui		€ 69.105,38
A2)	Lavori a misura al netto della manodopera	€	64.351,46
A3)	Costo totale della manodopera	€	<u>4.753,92</u>
		€	69.105,38
A4)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2.812,08
A5)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	66.293,30
A6)	Importo complessivo dell'Appalto (A4+A5)	€	69.105,38

4. approvare lo Schema di Lettera di invito per l'affidamento tramite procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2-lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) dei lavori previsti nel progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI SAMBUCA DI SICILIA - REVISIONE SETTEMBRE 2022 - CUP: G65G18000580003-** che viene allegato alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. procedere alle pubblicazioni di legge secondo quanto previsto dall'art. 29 – comma2 – e art. 53 del D. Lgs. n° 50/2016;
6. dare mandato al RUP per predisporre gli ulteriori atti connessi previsti dalla normativa vigente regolante la materia;
7. dare atto, infine, che gli importi che deriveranno dall'esperimento della procedura negoziata di che trattasi sono previsti nell'ambito della Disposizione n° 425 del 01/08/2019, qui notificata con nota prot. n° 47232 del 23.08.2019, con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ha nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della stessa OCDPC, il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 "*Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art24 quater, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n.136*" — Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 — Annualità 2019. Fascicolo Siged n. 4.38.12.2.1/148".



Il Proponente
Dirigente dell'Area Tecnica
Responsabile del Procedimento
(Arch. Mariano La Barbera)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 14221 del 15/12/2022 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Agrigento, li 15/12/2022



Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(Dott. Vincenzo Nastasi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(X) Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 14221 del 15/12/2022, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **non necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. _____ del _____ si esprime:

() parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip./ Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

Agrigento, li 15/12/2022



Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Leonardo Mule)

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 14221 del 15/12/2022 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE.

Palermo, li _____



Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Tomasino)