

ALLEGATA PROPOSTA PROT. N° 9974 DEL 18/12/2023  
PRESENTATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ARCH. MARIANO LA BARBERA

## CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

*Mandatario senza rappresentanza del*

**Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale** (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
*giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017*

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 95 DEL 21 DIC. 2023

**OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 -**

**Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Bivona- Revisione Settembre 2022 -**

*Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia – “Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati” - Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0674 - Importo € 254.616,44 –*

**CUP: G95G18000360003 – CIG: 9631182ECD-**

**ALFANO S.R.L. – Traversa Via Carducci, 1 – Cianciana (AG)- Partita IVA 02520270840 -**

**Autorizzazione al subappalto –**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE  
in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 2/GAB del 09/01/2023 Commissario Straordinario di

detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di segretario, ha adottato la seguente deliberazione

**VISTA** la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Responsabile del Procedimento, Arch. Mariano La Barbera, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ACCERTATO** che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dal Vice Direttore Generale del CB Sicilia Occidentale, Ing. Pieralberto Guarino, di regolarità contabile dal Capo Settore Ragioneria, Dott. Vincenzo Nastasi, e dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino;

**VISTO** lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpato consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

#### DELIBERA

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 9974 del 18/12/2023 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giovanni Tomasino)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Baldassare Giarraputo)

# CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

*Mandatario senza rappresentanza del*

**Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale** (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
*giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017*

## AREA TECNICA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – Prot. n. 9974 del 18/12/2023**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 -**

**Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Bivona- Revisione Settembre 2022 -**

*Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia – “Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati” - Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0674 - Importo € 254.616,44 –*

**CUP: G95G18000360003 – CIG: 9631182ECD-**

**ALFANO S.R.L. – Traversa Via Carducci, 1 – Cianciana (AG)- Partita IVA 02520270840 -**

**Autorizzazione al subappalto –**

**VISTO** lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

**VISTO** il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “*mandato senza rappresentanza*” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la delibera commissariale n. 07 del 03/11/2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

**VISTO**, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "*Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana*", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici – aggiornato con D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 ed in ultimo con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/11/CE e 2004/18/CE nelle sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm e ii.*;

**VISTO** l'Art. 24 -comma 1- della L. R. n. 8/2016 che così recita "*A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge*";

**VISTE** le **Linee guida n. 3**, di attuazione del **D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*», approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**VISTE** le **Linee Guida n. 4**, di attuazione del **D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018;

**VISTO** il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, con il quale il MIT ha approvato il Regolamento recante: «**Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione**»;

**VISTA** la OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 recante ***Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;***

**VISTA** la Disposizione n° 425 del 01/08/2019, qui notificata con nota prot. n° 47232 del 23.08.2019, con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ha nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della stessa OCDPC, il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 "*Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art24 quater, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n.136*" — Regione Sicilia.

Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 — Annualità 2019. Fascicolo Siged n. 4.38.12.2.1/148”;

**CONSIDERATO** che in detto Piano degli investimenti è incluso l'intervento indicato in oggetto codificato dalla Protezione Civile “Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati” nel Territorio della Provincia di Agrigento (AG)— Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0674”, dell'importo complessivo stimato di € 254.616,44;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n° 201 del 30/12/2019 con la quale, in relazione al progetto per **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Bivona - Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia – “Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati” - Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0674 - Importo € 254.616,44 –**, sono stati assegnati ai sotto elencati dipendenti i seguenti incarichi e/o funzioni:

- Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'Arch. Mariano La Barbera;
- progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207, all'Arch. Calogero Alongi,
- Direttore dei Lavori, ex art. 101 del predetto Decreto legislativo n. 50/2016 e Regolamento di cui al Decreto MIT n° 49/2018, sia per quanto attiene la predisposizione della contabilità e la rendicontazione relativa agli interventi già eseguiti in *Amministrazione Diretta* nonché per quella parte di interventi in progetto da eseguire, all'Arch. Onofrio Taormina;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, all'Arch. Giacomo Licata;
- Direttore Operativo e Ispettore di cantiere, ai sensi, rispettivamente, dei commi 4 e 5 del predetto art. 101 del Codice, all'Ass. Tecnico Giovanni Vinti;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato *Codice dei Contratti Pubblici*, al Geom. Salvatore Nicastro;

**VISTA** la Disposizione n° 249 del 24/3/2020, pervenuta a questo Consorzio il 30/6/2020 a causa di un disguido telematico della PEC del DRPC Sicilia, con la quale il Commissario delegato ex OCDPC n° 558/2018 ha concesso a questo Ente le deroghe contenute all'art. 4 della predetta Ordinanza n° 558/2018;

**VISTO** il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI BIVONA – CUP: G95G18000360003** – redatto dall'Arch. Calogero Alongi, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente, in data Giugno 2020, dell'importo complessivo di **€ 254.616,44** secondo il seguente quadro economico:

#### LAVORI IN APPALTO

A)	Importo complessivo dei lavori		€ 117.952,28
	- di cui		
A1)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 108.039,28	
A2)	Costo della manodopera	€ 9.913,00	
		€ 117.952,28	
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 4.582,66
	- di cui		
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€ 3.027,51	
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€ 1.555,15	
A5)	Totale oneri Sicurezza	€ 4.582,66	

Importo complessivo dell'Appalto (A6) € 122.534,94

**B) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati

Importo complessivo (cap. B) € 83.605,55

**C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

C1)	Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti	€	1.000,00	
C2)	Imprevisti (5% di A6)	5%	€	6.126,75
C3)	Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6)	2%	€	2.450,70
	<b>Sommano "C"</b>	€	<b>9.577,45</b>	€ 9.577,45
D)	<b>SPESE GENERALI</b> – Spese generali forfettarie 8% di (A.6+C.1+C.2)	8%		€ 10.372,93
E)	<b>I.V.A. 22%</b> su (A6+C1+C2)	22%		€ 28.525,57
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E)</b>			€ 254.616,44

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 65 del 15/10/2020 con la quale sulla scorta dell'attività di verifica e della procedura di validazione, atti predisposti in data 24/8/2020, è stato approvato il progetto in argomento e con nota prot. n° 6570 del 30/10/2020 è stato trasmesso al DRPC SICILIA e nel contempo è stata richiesta al predetto Dipartimento regionale, in conformità a quanto stabilito all'art. 2 della Disposizione n. 425/2019, l'autorizzazione ad avviare le procedure amministrative propedeutiche all'affidamento dei lavori avvalendosi delle deroghe alle disposizioni normative già in precedenza autorizzate;

**VISTA** la nota prot. n° 7717 del 18/12/2020 con la quale, facendo seguito alla sopracitata nota prot. n. 6570/2020, è stato rappresentato al DRPC SICILIA che, in relazione alla nomina di soggetto attuatore, ex art. 1 – comma 2 – della OCDPC n. 558/2018, questo Ente avrebbe proceduto all'affidamento dei lavori indicati in oggetto avvalendosi delle deroghe alle norme già in precedenza autorizzate con Disposizione n. 249 del 24/3/2020;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 86 del 30/12/2020 con la quale è stata approvata la rendicontazione integrativa degli interventi eseguiti in *Amministrazione diretta*;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 404 dell'8/2/2021 il RUP, ai sensi delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aveva predisposto la proposta per l'affidamento dei lavori in questione avuto riguardo alla Legge Regionale n. 13/2019;

**CHE**, come noto, con Sentenza 16/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 e in relazione a quanto precede il Dipartimento Regionale Tecnico dell'ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ con note prot. n° 23994 dell'11/02/2021 e prot. n° 26515 del 16/02/2021 ha diramato le modalità operative e le indicazioni per regolare le refluenze della Sentenza 16/2021 della Corte Costituzionale sulle attività di gara espletate e da espletare;

**CHE** al fine di uniformarsi alle predette direttive il RUP con nota prot. n. 677 del 26/2/2021 ha rielaborato la proposta per l'affidamento dei lavori in questione prevedendo l'applicazione della normativa nazionale così come imposto dalla citata Sentenza;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 15 del 30/4/2021 con la quale, tra l'altro:

1. è stato approvato lo Schema di AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, predisposto dal RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI BIVONA**;

2. è stata stabilita, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in otto giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso esplorativo per indagine di mercato dei lavori in oggetto;
3. è stata predisposta una procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI BIVONA**, per un importo a base d'asta pari ad € 117.952,28, IVA esclusa, oltre € 4.582,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e, quindi, per un importo complessivo in appalto pari ad € 122.534,94,
4. è stato stabilito di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11.09.2020, applicando per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, l'art. 97 – comma 2 o comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.
5. è stato limitato a 5 (cinque), secondo le previsioni della vigente normativa, il numero degli operatori economici che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati;
6. è stato dato atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara, era il seguente:

**LAVORI IN APPALTO**

A)	Importo complessivo dei lavori		<b>€ 117.952,28</b>
	- di cui		
A1)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 108.039,28	
A2)	Costo della manodopera	<u>€ 9.913,00</u>	
		<b>€ 117.952,28</b>	
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		<u>€ 4.582,66</u>
	- di cui		
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€ 3.027,51	
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	<u>€ 1.555,15</u>	
A5)	Totale oneri Sicurezza	€ 4.582,66	

Importo complessivo dell'Appalto (A6) € 122.534,94

**CONSIDERATO** che l'*Avviso Pubblico Esplorativo per Indagine di Mercato*, agli atti di Ufficio è stato regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, ed il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato fissato per il 20 maggio 2021 alle ore 13,00 e successivamente prorogato al giorno 21 successivo stessa ora;

**CHE** con nota del 20/9/2021, in atti al prot. n. 8071 di pari data, il Responsabile del Procedimento dei 13 interventi previsti nella Disposizione n° 425 del 01/08/2019, tra i quali risulta incluso anche l'intervento in oggetto, ha comunicato che venerdì 17 settembre 2021 era stata completata la registrazione delle 2.700 manifestazioni pervenute e che, quindi al fine di proseguire l'iter amministrativo per pervenire alla realizzazione dei lavori occorreva procedere alla nomina di apposita commissione per la valutazione delle stesse manifestazioni di interesse pervenute;

**CHE** con Determine del Direttore Generale n° 164 e n° 165 del 28/10/2021 sono state istituite le Commissioni per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, in relazione ai n° 13 AVVISI PUBBLICI ESPLORATIVI PER INDAGINE DI MERCATO degli interventi previsti nella Disposizione n° 425 del 01/08/2019, e le relative operazioni sono state ultimate il 21/12/2021;

**CONSIDERATO** che in data 21/12/2021, giusto verbale redatto in pari data, in atti al prot. n° 9731 del 22/12/2021, la Commissione incaricata ha proceduto all'esame delle manifestazioni di interesse

pervenute ed a conclusione dei propri lavori ha determinato che le manifestazioni di interesse risultate regolari rispetto a quanto richiesto nell'Avviso prot. n° 1892/2021 erano 152 [161 – (6 escluse + 3 duplicati)];

**CONSIDERATO** che Con Avviso prot. n. 9772 del 23/12/2021, regolarmente pubblicato nella Sezione "Bandi di gara in corso" del sito internet del Consorzio [www.bonifica3ag.it](http://www.bonifica3ag.it), è stato reso noto che alle ore 09,30 del 29/12/2021 si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per l'individuazione dei n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Bivona – CUP: G95G18000360003-**

**CONSIDERATO** che il progetto esecutivo in argomento Edizione progettuale Giugno 2020, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella documentazione agli atti di ufficio, è stato oggetto di apposita rielaborazione nonché adeguamento dei prezzi al vigente prezzario regionale Giugno 2022;

**VISTO** il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI BIVONA – REVISIONE SETTEMBRE 2022**–, redatto dall'Arch. Calogero Alongi, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente e trasmesso con nota del 10.10.2022 in atti al prot. n. 8532 di pari data, dell'importo complessivo invariato di **€ 254.616,44** secondo il seguente quadro economico:

**LAVORI IN APPALTO**

A1)	Importo complessivo dei lavori (Lavori + Oneri Sicurezza) - di cui		<b>€ 121.971,77</b>
A2)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 114.471,35	
A3)	Costo totale della manodopera	€ 7.500,42	
		<b>€ 121.971,77</b>	
A4)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		<b>€ 5.327,43</b>
A5)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		<b>€ 116.644,34</b>
A6)	<b>Importo complessivo dell'Appalto (A4+A5)</b>		<b>€ 121.971,77</b>

**B) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati

Importo complessivo (cap. B) **€ 83.605,55**

**C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

C1)	Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti	€ 1.600,00	
C2)	Imprevisti (5% di A6)	5% € 6.098,58	
C3)	Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6)	2% € 2.439,43	
	<b>Sommario "C"</b>	<b>€ 10.138,01</b>	<b>€ 10.138,01</b>
D)	<b>SPESE GENERALI</b> – Spese generali forfettarie 8% di (A.6+C.1+C.2)	8%	<b>€ 10.373,63</b>
E)	<b>I.V.A. 22%</b> su (A6+C1+C2)	22%	<b>€ 28.527,48</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E)</b>		<b>€ 254.616,44</b>

**VISTO** il Verbale di verifica del progetto esecutivo Prot. n° 13346 del 15/11/2022, redatto ai sensi dell'Art. 26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal Tecnico Verificatore in contraddittorio con il Progettista;

**VISTO** il parere tecnico di approvazione del progetto Prot. n° 13348 del 15/11/2022, reso dal RUP ai sensi dell'art. 5 – comma 3 - della L. R. n° 12/2011;

**VISTO** il Rapporto conclusivo della verifica del progetto esecutivo Prot. n° 13349 del 15/11/2022, rilasciato ai sensi del predetto Art. 26 del Codice dei contratti;



**VISTO** il verbale per la validazione del progetto esecutivo, Prot. n° 13350 del 15/11/2022, predisposto dal RUP ai sensi dell'art. 26 – comma 8 - del succitato Codice dei contratti;

**VISTA** la nota del RUP, acquisita agli atti consortili al n° 13614 del 21/11/2022, con la quale, ai sensi dell'art. 6 (**Compiti del responsabile del procedimento**) della L. n° 241/1990 e ss.mm. e ii., sono stati trasmessi gli atti di competenza ai fini dell'adozione del provvedimento di approvazione amministrativa;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 76 del 30/12/2022 con la quale, tra l'altro:

1. è stato approvato il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI BIVONA – REVISIONE SETTEMBRE 2022**–, secondo il quadro economico al precedente comma riportato;

2. l'atto deliberativo n° 15 del 30/4/2021 con la quale è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi è stato modificato nella sola parte relativa ai lavori da porre a base di gara, fermo restando tutto il resto, ed è stato dato atto, quindi che, a seguito della revisione progettuale, il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara è il seguente:

**LAVORI IN APPALTO**

A1)	Importo complessivo dei lavori (Lavori + Oneri Sicurezza)		€ 121.971,77
	- di cui		
A2)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 114.471,35	
A3)	Costo totale della manodopera	€ 7.500,42	
		€ 121.971,77	
A4)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.327,43
A5)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 116.644,34
A6)	<b>Importo complessivo dell'Appalto (A4+A5)</b>		€ 121.971,77

3. è stato approvato lo Schema di Lettera di invito, predisposto dal RUP, in atti al n° 13627 del 21/11/2022, per l'affidamento tramite procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (*c.d. Decreto Semplificazioni*) dei lavori previsti nel progetto esecutivo in argomento;

**VISTA** la lettera di invito prot. n° 796/800 del 10/2/2023 con la quale, con riferimento alla procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori, individuati in base ad indagini di mercato, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 1 comma 2- della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (*c.d. Decreto Semplificazioni*) –per la realizzazione dei lavori in argomento, le n° 5 Ditte sorteggiate sono state invitate a presentare offerta entro le 13,00 del 27/2/2023;

**VISTO** il **VERBALE DI GARA N° 1 – PROCEDURA TELEMATICA** - del 6/3/2023 con il quale è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto **“OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 - Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Bivona- Revisione Settembre 2022** - Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia – “Rimozione di

detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati” - Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0674 -” alla ditta

**CO.ANT. S.R.L.**

Via G. D'Annunzio s.n.c.

93014 Mussomeli (CL)

Part. IVA 01620800852

che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto di IVA di Euro 83.019,74, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 5.327,43, corrispondente ad un ribasso percentuale del 28,8266%;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 20 del 24/4/2023 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva efficace della Procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori, individuati in base ad indagini di mercato, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) – per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo *Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Bivona- Revisione Settembre 2022* - Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia – “Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati” - Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0674 -”

CUP: G95G18000360003 – CIG: 9631182ECD-

alla Ditta

**CO.ANT. S.R.L.**

Via G. D'Annunzio s.n.c.

93014 Mussomeli (CL)

Part. IVA 01620800852

si è dato atto che l'importo di aggiudicazione risulta definito secondo il seguente prospetto:

<b>A - LAVORI</b>		
- Importo complessivo dei lavori a misura soggetti a ribass	€ 116.644,34	
		€ 116.644,34
<b>A detrarre il ribasso del</b>	28,8266%	€ 33.624,60
<b>Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso</b>		<b>€ 83.019,74</b>
- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.327,43	
		€ 5.327,43
<b>Importo complessivo dei lavori</b>		<b>€ 88.347,17</b>
- IVA	22%	€ 19.436,38
<b>Importo complessivo del contratto</b>		<b>€ 107.783,55</b>

e si è, infine, autorizzata la stipula del contratto di appalto con la predetta impresa CO.ANT. S.R.L., pervenuta l'autorizzazione da parte del DRPC Sicilia;

**CONSIDERATO** che in data 21/08/2023 è stato stipulato con la predetta Ditta **CO.ANT.SRL - Mussomeli (CL)** - il Contratto di appalto, registrato all'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta al n. 815 – Serie 3 – in data 25/8/2023;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 72 del 16/11/2023 con la quale, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto e della stipula del Contratto, il quadro economico progettuale è stato rideterminato come in appresso, così come predisposto dallo scrivente RUP

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>			
A1)	<b>Importo complessivo lordo dei lavori (Lavori + Oneri Sicurezza)</b>			€ 121.971,77
	- di cui			
A2)	Lavori a misura al netto della manodopera	€	114.709,27	
A3)	Costo totale della manodopera	€	7.262,50	
		€	121.971,77	
A4)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.327,43	
A5)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	116.644,34	
A6)	<b>Importo complessivo dell'Appalto (A4+A5)</b>	€	121.971,77	
A7)	<b>A detrarre il ribasso d'asta del 28,8266%</b>	€	33.624,60	
A8)	<b>Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A5-A7)</b>	€	83.019,74	
A9)	<b>Importo complessivo del contratto (A8+A4)</b>	€	88.347,17	
<b>B)</b>	<b>LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</b>			
	Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati			
		Importo complessivo (cap. B)	€ 83.605,55	€ 83.605,55
<b>C)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
C1)	Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti	€	1.600,00	
C2)	Variazioni contrattuali (ex art. 106 del Codice) (8% di A6)	8%	€ 9.757,74	
C3)	Incentivo per funzioni tecniche 2% di (A6)	2%	€ 2.439,44	
	<b>Sommano "C"</b>	€	13.797,18	€ 13.797,18
<b>D)</b>	<b>Assistenza giornaliera di cui all'art. 16 comma 1 punto 7 del DPR 207/2010 (1,50% di A6)</b>	1,50%		€ 1.829,58
<b>E)</b>	<b>I.V.A. 22% su (A9+C1+C2)</b>	22%		€ 21.935,08
<b>F)</b>	<b>Accantonamenti ( lavori suppletivi e/o migliorativi, forniture in economia, revisione prezzi etc.)</b>			€ 45.101,89
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A9+B+C+D+E+F)</b>	€		254.616,44

**VISTO** il Verbale del 14/11/2023 con il quale, ai sensi dell'art. 5 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49, si è proceduto alla consegna integrale dei lavori;

**VISTA** la nota del 20/11/2023, agli atti di Ufficio, con la quale l'Impresa CO.ANT. S.R.L. – Mussomeli (CL) - ha comunicato a questo Consorzio che nella data del 21/11/2023 sarebbe avvenuto il concreto inizio dei lavori;

**VISTA** la Notifica preliminare conformemente a quanto previsto dall'allegato XII del D. Lgs. n° 81/2008 e ss. mm. e ii. inviata dal sottoscritto RUP con nota prot. n. 9362 del 21/11/2023;

**VISTA** la nota del 22/11/2023, acquisita al protocollo consortile n. 9528 del 24/11/2023, con allegata documentazione, con la quale l'Impresa CO.ANT. S.R.L. – Mussomeli (CL) ha richiesto a questo Consorzio l'autorizzazione al subappalto con la Ditta ALFANO S.R.L. – Traversa Via Carducci, 1 – Cianciana (AG)- Partita IVA 02520270840 - per l'esecuzione di parte dei lavori previsti nell'ambito del progetto in argomento per un importo complessivo presunto di € 33.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza;

**CONSIDERATO** che la documentazione allegata alla richiesta di subappalto del 22/11/2023 risulta conforme a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice dei Contratti, conformità che il sottoscritto RUP certifica con la firma della presente proposta;

**CONSIDERATO** che l'importo del subappalto non supera la percentuale fissata dalla norma al momento della presentazione dell'offerta;

**CONSIDERATO** che, in conformità all'articolo 105 – comma 4 -del citato Codice:

- a) l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore, come si evince dalla documentazione allegata, è dotato dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 per la categoria di opere da realizzare;
- c) all'atto dell'offerta l'Impresa CO.ANT. S.R.L. – Mussomeli (CL) ha indicato i lavori o le parti di opere, eventualmente, da subappaltare;
- d) è stata dimostrata l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del citato Codice;

**CONSIDERATO** che, come si evince dalla documentazione presentata, per le prestazioni affidate in subappalto, l'Impresa CO.ANT. S.R.L. – Mussomeli (CL) ha praticato gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e sono stati indicati i costi della sicurezza;

**CONSIDERATO** che, come si evince dalla documentazione prodotta, la Ditta ALFANO S.R.L. – Traversa Via Carducci, 1 – Cianciana (AG)- Partita IVA 02520270840 è iscritta nell'**Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)** della Prefettura di Agrigento e, pertanto, ai sensi dell'art 52-bis. della L. 190/2012 *“L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta”*;

**CONSIDERATO**, infine, che a mente dall'articolo 105, comma 18, del citato Codice *“ ..... omissis ..... La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà”*;

**CONSIDERATO** che in relazione a quanto descritto al comma precedente per i lavori in argomento sono operative le deroghe concesse dal Commissario delegato ex OCDPC n° 558/2018 con disposizione n° 249 del 24/3/2020;

**RITENUTO** pertanto di potere concedere all'Impresa CO.ANT. S.R.L. l'autorizzazione per il subappalto con la Ditta ALFANO S.R.L. – Traversa Via Carducci, 1 – Cianciana (AG)- Partita IVA 02520270840e che, all'uopo, occorre procedere all'assunzione di apposito atto deliberativo;

**CONSIDERATO** che il RUP si attiverà per predisporre gli ulteriori atti connessi previsti dalla normativa vigente regolante la materia;

## PROPONE DI DELIBERARE

1. considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. autorizzare l'Impresa **CO.ANT.SRL - Via G. D'Annunzio s.n.c. – 93014 Mussomeli (CL) - Part. IVA 01620800852 - ISCRIZIONE REA: 86581 – CALTANISSETTA**, appaltatrice dei lavori in argomento, ad affidare in subappalto alla la Ditta ALFANO S.R.L. – Traversa Via Carducci, 1 – Cianciana (AG)- Partita IVA 02520270840 -- l'esecuzione dei lavori di seguito descritti, per un importo complessivo presunto di € 33.000,00, compresi oneri della sicurezza, relativamente ai lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Bivona- Revisione Settembre 2022 - Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia – “Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati” - Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0674 - Importo € 254.616,44 – CUP: G95G18000360003 – CIG: 9631182ECD-**

### DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE IN SUBAPPALTO

- Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), .....
  - posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura, per acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto .....
  - posa in opera di pezzi speciali in acciaio, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione, di manufatti .....
  - posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, realizzate in conformità` alla norma UNI EN 12201-2, .....
  - posa in opera di pezzi speciali per tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, .....
  - Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento;
  - trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche .....
3. notificare copia conforme della presente deliberazione alla predetta Impresa **CO.ANT.SRL Mussomeli (CL) - Part. IVA 01620800852 -**.



Il Proponente  
Responsabile del Procedimento  
(Arch. Mariano La Barbera)

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione Prot. N° 9974 del 18/12/2023 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Agrigento, lì 18/12/2023



Il Vice Direttore Generale  
del CB Sicilia Occidentale  
(Ing. Pieralberto Guarino)

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

( **X** ) Sulla presente proposta di deliberazione Prot. N° 9974 del 18/12/2023, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **non necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si esprime:

( ) parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip./ Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

Agrigento, lì 18/12/2023



Il Capo Settore Ragioneria  
(Dott. Vincenzo Nastasi)

## PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione Prot. N° 9974 del 18/12/2023 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE.

Palermo, li \_\_\_\_\_



Il Direttore Generale  
(Dott. Giovanni Tomasino)

\_\_\_\_\_